

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 2**“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie:	Obec Bzince pod Javorinou
Adresa sídla:	Dr. Rudolfa Macúcha 348/1 , 916 11 Bzince pod Javorinou
Zastúpený :	Ing. Dušan Málík, starosta obce
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00 311 456
DIČ:	2021091380
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0746 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:	34 117 873
DIČ:	2020417091
Štatutárny orgán:	Ing. Rudolf Košík, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	SLSP Bánovce nad Bebravou
č. účtu:	SK65 0900 0000 0000 3851 3362
Zapísaný v:	Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu:	Odd. Sro. Vložka číslo 557/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.03.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Nadstavba objektu zdravotného strediska , 12 nájomných bytov , Bzince pod Javorinou“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy dohodli na zmenách Dodatku č. 1, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Dodatku č. 1 a to:

- v Článku V - CENA ,bod 1, bod 2., bod 2.2.1 a 2.2.2. pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1:

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t.j. Nadstavby objektu zdravotného strediska a technickej vybavenosti , v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu SPOLU:

cena bez DPH v EUR: 815.119,39 € (slovom :osemstopätnásťtisícstodevät'násť eur 39 cent)
DPH 20 %: 163.023,88 € (slovom: stošesťdesiattritisícdvadsaťtri eur 88 centov)
cena s DPH v EUR: 978.143,27 € (slovom:
deväťstotisíc sedemdesiatosemtisícstoštyridsaťtri eur 27 centov)

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení

2. Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne :

2.2.1 Cena za realizáciu SO.01 Nadstavba nájomných bytov predstavuje sumu :

cena bez DPH v EUR: 668.068,01 € (slovom :šesťstošesťdesiatosemtisícšesťdesiatosem eur 01 cent)
DPH 20 %: 133.613,60 € (slovom: stotridsaťtritisícšesťstottrinásť eur 60 centov)
cena s DPH v EUR: 801.681,61 € (slovom: osemstojedentisícšesťstoosemdesiatjeden eur 61 centov)

2.2.2 Cena za realizáciu SO.01 Zdravotné stredisko predstavuje sumu :

cena bez DPH v EUR: 133.424,97 € (slovom : stotridsaťtritisícštyristodvadsaťštyri eur 97 centov)
DPH 20 %: 26.685,00 € (slovom: dvadsaťšesťtisícšesťstoosemdesiatpäť eur 0 centov)
cena s DPH v EUR: 160.109,97 € (slovom: stošesťdesiatšesťtisícstodevät' eur 97 centov

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t.j. Nadstavby objektu zdravotného strediska a technickej vybavenosti , v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu SPOLU:

*cena bez DPH v EUR: 977.850,22 € (slovom :
deväťstosedemdesiatšesťtisícosemstopäťdesiat eur 22 centov)
DPH 20 %: 195.570,04 € (slovom: stodeväťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiat eur
04 centov)
cena s DPH v EUR: 1 173. 420,26 € (slovom:
miliónstosedemdesiatšesťtisícštyristodvadsať eur 26 centov)*

*Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách
v platnom znení*

2. Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne :

2.2.1 Cena za realizáciu SO.01 Nadstavba nájomných bytov predstavuje sumu :

*cena bez DPH v EUR: 811.663,16 € (slovom :osemstojedenásťtisícšesťstošesťdesiattri eur ,
16 centov)
DPH 20 %: 162.332,63 € (slovom: stošesťdesiatdvatisícristotridsaťdva eur 63
centov)
cena s DPH v EUR: 973. 995,79 € (slovom:
deväťstosedemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur 79 centov)*

2.2.2. Cena za realizáciu SO.01 Zdravotné stredisko predstavuje sumu :

*cena bez DPH v EUR: 152.560,65 € (slovom : stopäťdesiatdvatisícpäťstošesťdesiat eur 65 centov)
DPH 20 %: 30. 512,13 € (slovom: dtridsaťtisícpäťstodvanásť eur 13 centov)
cena s DPH v EUR: 183.072,78 € (slovom: stostoosemdesiatšesťtisícšesťdesiatdva eur 78 centov*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade

s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

V Bzinciach pod Javorinou , dňa 12.04.2023

Za Objednávateľa

Ing. Dušan Málík
Starosta obce



V Bzinciach pod Javorinou , dňa 12.04.2023

Za Zhotoviteľa

Ing. Rudolf Košík
konateľ spoločnosti

