

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
„Prestavba objektu súp.č. 1272 na nájomné byty, Bzince pod Javorinou“
zo dňa 10.03.2021**

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Dodatok č. 1")

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Bzince pod Javorinou

Sídlo: Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Málík, starosta obce
IČO: 00311456
DIČ: 2021091380
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK27 5600 0000 0058 0746 4001
(Ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

IZOTECH Group spol. s r.o.

Sídlo: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Volár , prokurista spoločnosti
IČO: 36 301 311
IČ DPH: SK2020182010
OR: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 10810/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 00580219 6001, SK54 11000000002621801
1862

(Ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo zo dňa 10.03.2021 Časť 4. čl. 11 bod 11.2 (ďalej len „Zmluva“) sa vyššie označené zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to konkrétne v Časti 1 Čl.4 **CENA DIELA č.1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY bod 4.2., pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy, t. j. :**

4.2. CENA DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR.....	18 100,-
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR.....	3 620,-
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	21 720,-

/slovom : Dvadsaťjedentisícsemdesiatostodvadsať eur 00/100/

týmto Dodatkom č. 1 zmluvné strany v celosti **rušia a nahrádzajú** nasledovným novým znením:

4.2. CENA DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zhotoviteľ – platiťel DPH:

1.4 zmluvná cena bez DPH v EUR: 18 100,-
1.5 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 3 620,-
1.6 zmluvná cena spolu s DPH v EUR 21 720,-

/slovom : Dvadsaťjedtisícdesemstodvadsať eur 00/100/

Rozklad ceny dokumentácie na stavebné povolenie:

SO 01 Bytový dom	14 121,91
-SO 01 Bytový dom 1.NP	6 518,-
- SO 01 Bytový dom 2.NP	7 603,91
SO 02 Komunikácia a parkovacie plochy	2 520,-
-Komunikácie	840,-
-Parkovacie plochy	1 680,-
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	840,-
SO 04 Prípojka vody	840,-
SO 05 NN elektrická prípojka	2 678,09
SO 06 Verejné osvetlenie	720,-

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č. 1 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Bzince pod Javorinou dňa 20.08.2021

Za objednávateľa:
Ing. Dušan Málík
starosta



IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 307 317 IČ DPH: SK220182010
tel: 062 771 2264 -4-

Za zhotoviteľa:
Ing. Andrej Volár
prokurista